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Geacht college van B&W, geachte gemeenteraad,  

 
In 2023 hebben Sunvest en Stedin een gezamenlijk principeverzoek ingediend bij uw gemeenteraad voor de 
ontwikkeling van een zonnepark en een hoogspanningsstation nabij Linschoten in de gemeente Montfoort. De 
gemeenteraad heeft ingestemd met dit principeverzoek. Helaas blijkt de voorkeurslocatie uit dit principeverzoek 
niet geschikt voor het beoogde Stedin-hoogspanningsstation. In deze brief lichten we toe waarom de locatie niet 
geschikt is en wat ons voorgestelde vervolgproces is. 
 
In de aanloop naar het principeverzoek heeft Stedin een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar mogelijke locaties 
voor het hoogspanningsstation. Uit deze studie is de locatie gelegen tussen de Rijksweg A12 en de Lagekade als 
meest kansrijke locatie beoordeeld. Na instemming door de gemeenteraad met het principeverzoek, heeft Stedin 
de grond van deze voorkeurslocatie verworven en is gestart met de detailstudie naar de voorkeurslocatie en 
uitwerking van het stationsontwerp.  
 
In juni 2024 is er binnen Stedin een scopewijziging doorgevoerd voor het type hoogspanningsstation zoals in 
Linschoten gepland is. Deze scopewijziging omvat de toevoeging van een open schakelinstallatie. Deze extra 
installatie is nodig vanwege operationele en veiligheidsvoorschriften. De toevoeging van deze installatie vereist 
extra ruimte van ongeveer 750m². De fysieke vorm van het door Stedin aangekochte kavel is zodanig, dat deze 
ruimte alleen beschikbaar is onder en/of nabij de bestaande hoogspanningslijn van TenneT. 
 
Stedin heeft de voorgestelde scopewijziging voorgelegd aan TenneT, aangezien TenneT verantwoordelijkheid is 
voor de veiligheid nabij hoogspanningslijnen. Tegelijkertijd heeft Stedin ook een gedetailleerde technische studie 
uitgevoerd. Helaas blijkt uit zowel de inventarisatie van TenneT als de interne studie van Stedin dat realisatie van 
het hoogspanningsstation met de extra schakeltuin op de beoogde locatie zorgt voor onaanvaardbare 
operationele en veiligheidsrisico’s, zowel voor TenneT als voor Stedin.  
 
Om deze reden heeft Stedin besloten de voorkeurslocatie af te laten vallen. Dit houdt in dat het Stedin 
hoogspanningsstation niet gerealiseerd kan worden op de voorgenomen locatie. U vindt in de bijlage een nadere 
uiteenzetting van de redenen die tot dit besluit hebben geleid. 
 
Stedin stelt voor het zoekproces naar een nieuwe locatie te starten, om zo het hoogspanningsstation alsnog te 
kunnen realiseren. In dit onderzoek zal Stedin opnieuw mogelijke locaties identificeren en afwegen, om zo 
opnieuw samen met de gemeente tot een voorkeurslocatie te komen. 
 
Stedin is zich bewust van de impact van deze boodschap is voor uw gemeente, voor betrokken partner Sunvest 
en voor de omgeving. Specifieke aandacht gaat hierbij uit naar de gemeenteraad van Montfoort en de 
communicatie met de omgeving van de oorspronkelijke locatie. De boodschap naar de omgeving stemmen wij 
graag met uw gemeente af. Daarom houden wij nauw contact met de betrokken ambtenaren van de gemeente 
over de te nemen vervolgstappen en betrekken van bestuurders en gemeenteraad daarbij. Daarnaast hebben we 
nauw contact met Sunvest over de consequenties voor hun project en met andere betrokken partners, waaronder 
TenneT en de gemeente Woerden. 
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Stedin heeft de samenwerking met de gemeente Montfoort voor dit project tot nu toe als zeer prettig ervaren. Wij 
kijken graag samen met u naar de stappen die nodig zijn om realisatie van een hoogspanningsstation binnen uw 
gemeente mogelijk te maken. 
  
 
Met vriendelijke groet, 
Hoofd Ruimte en Recht 
 

 
 
Jort Kuipers 

 

 
 
Bijlage: 1  
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Bijlage 1: nadere uiteenzetting redenen afvallen beoogde locatie Stedin-hoogspanningsstation 
 
Zoals in de brief aangegeven, valt de beoogde locatie voor het Stedin station om meerdere redenen af. 
Onderstaand geven wij u een nadere toelichting. 
 
Haalbaarheidsstudie 
Tijdens de haalbaarheidsstudie naar mogelijke locaties is de nu afgevallen locatie beoordeeld. Zoals gebruikelijk 
bij haalbaarheidsstudies naar potentieel geschikte locaties, betreft dit een studie op hoofdlijnen. Hierbij wordt 
onderzocht of er technische en ruimtelijke aspecten zijn die een hoogspanningsstation bij voorbaat onmogelijk of 
onwenselijk maken.  
Na het vaststellen van een voorkeurslocatie, wordt een detailstudie uitgevoerd naar de geschiktheid van de 
locatie. Daarbij wordt net name onderzocht of het station kan worden gerealiseerd binnen de door Stedin gestelde 
technische, operationele en veiligheidsrandvoorwaarden. 
 
Na de initiële studie is deze locatie als passend beoordeeld voor het Stedin-station. De nabijheid van de 380kV-lijn 
van TenneT werd toen al als potentieel risico aangeduid, maar omdat Stedin meerdere stations nabij 
hoogspanningslijnen heeft gerealiseerd, werd dit niet als onoverkomelijke belemmering aangemerkt. Echter, in 
recente detailstudies, die pas kunnen worden uitgevoerd als de scope en lay-out van het station min of meer 
vastliggen, zijn diverse ruimtelijke, operationele en veiligheidsrisico’s aan het licht gekomen. 
  
In het voorjaar van 2024 is de scope van het station gewijzigd, als gevolg van aangepast Stedin-beleid. Deze 
scopewijziging omvat onder meer de toevoeging van een open schakelinstallatie (“schakeltuin”) bij het station. De 
toevoeging van deze installatie resulteert in een aanzienlijke uitbreiding van de benodigde ruimte. Hierdoor is 
gebleken dat het station niet meer passend gemaakt kan worden op het huidige perceel, rekening houdend met 
de reeds aanwezige ruimtelijke en technische belemmeringen. Deze zijn: 
 
  

• Onveilige bedrijfsvoering onder de 380kV lijn van TenneT. Het bestaande perceel bevindt zich 
gedeeltelijk recht onder de 380kV hoogspanningslijn van TenneT, wat aanzienlijke veiligheidsrisico’s met 
zich meebrengt voor de bedrijfsvoering. Zowel de operationeel coördinatoren van TenneT als Stedin 
hebben dit als een extreem risico beoordeeld en achten de situatie onacceptabel. Dit risico was al vanaf 
de start bekend, echter is door de toevoeging van een open schakelinstallatie een nieuwe situatie 
ontstaan waardoor de eerder ingeschatte risico’s vele malen groter blijken.  

  

• Risico’s binnen de zakelijk rechtstrook van TenneT. De elektrotechnische componenten van zowel 
Stedin als TenneT zouden binnen de zakelijk rechtstrook van de 380kV lijn vallen, wat extra risico’s met 
zich meebrengt.   

  

• Aanvullende risico’s bij storing of onderhoud. In geval van storingen of onderhoud aan de 380kV 
lijnen, ontstaan er risico’s voor grootschalige schade met directe gevolgen voor de omgeving. Bovendien 
heeft TenneT plannen om de bestaande 380kV lijn te verzwaren, waardoor de reeds aanwezige risico’s 
verder toenemen. 

  

• Beperkte ruimte- en ontwerpmogelijkheden. Het perceel biedt onvoldoende breedte, wat leidt tot een 
maatwerk-bouwkundig ontwerp met beperkte mogelijkheden en flexibiliteit voor toekomstige 
uitbreidingen. Dit geldt zowel voor de bovengrondse gebouwen als voor de ondergrondse kabels. 
Daarmee is het perceel niet toekomstbestendig. 

  

• Stedin kan niet voldoen aan de afspraak met Sunvest voor maximaal 10.000m2 grondbehoefte. 
Door de scopewijziging kan Stedin niet voldoen aan de met Sunvest gemaakte afspraak om het Stedin-
station binnen 10.000m² grondoppervlakte te realiseren. Sunvest heeft voldoende ruimte nodig voor haar 
zonnepanelen om de businesscase van het zonnepark rond te krijgen.  

  

• Goede (landschappelijke) inpassing niet mogelijk. Het principeverzoek van de gemeente gaat uit van 
een goede ruimtelijke inpassing van het station. Door de beperkte ruimte op het perceel is een goede 
inpassing nauwelijks mogelijk, wat ook gevolgen heeft voor het RO-traject, die niet opgelost kunnen 
worden op het aangekochte perceel.  
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• Aanleg van kabeltracés onder zonnepanelen van Sunvest is onwenselijk. De benodigde kabeltracés 
en de beperkte mogelijkheid om onder de A12 te komen, door ontwikkelingen in de gemeente Woerden, 
dwingen Stedin ertoe een kabeltracé aan te leggen onder de zonnepanelen van Sunvest. Dit is 
beoordeeld als onwenselijk. 
 

Conclusie:  

Gezien de bovengenoemde factoren is het bestaande perceel ongeschikt voor de bouw en exploitatie van een 
toekomstbestendig hoogspanningsstation. De locatie brengt extreme risico’s met zich mee voor grootschalige 
schade en operationele inefficiënties, wat onaanvaardbaar is voor zowel de huidige als toekomstige behoeften 
van Stedin en TenneT.  
 
Interne evaluatie: 
Stedin streeft in al haar werkzaamheden uiterste zorgvuldigheid na. Hoewel de scopewijziging door het toevoegen 
van een open schakelinstallatie niet was voorzien, zijn wij van mening dat een goede interne evaluatie van het 
zoeklocatieproces gerechtvaardigd is. Alle bij dit proces betrokken onderdelen van de organisatie, en ook 
netbeheerder TenneT, zullen hierbij betrokken worden.  




